

W Watermark PM

Sistem Manajemen Project — panduan penggunaan lengkap

Gunadarma

Direktur PH & Producer · Divisi PH

Direktur PH

Kamu adalah penanggung jawab utama seluruh divisi Production House — dari quotation, project lead, **approval Payment Request tahap pertama**, hingga pengawasan dan penilaian kinerja tim PH (Bastya dan Jamal). Setiap PR dari divisi PH harus kamu setuju terlebih dahulu sebelum naik ke Direktur Finance.

DATA LOGIN

INFORMASI LOGIN SISTEM

URL	project-management-system-six-psi.vercel.app
Email	gunadarma@watermark.co.id
Password	watermark2026

⚠ Segera ganti password setelah login: pojok kanan atas → Profil → isi form ganti password. Jangan bagikan dokumen ini.

CARA LOGIN

- 1 Buka **project-management-system-six-psi.vercel.app** di browser
- 2 Masukkan email dan password di atas, klik **Masuk**
- 3 Kamu akan diarahkan ke **Dashboard** — mulai check-in pagi dari sini
- 4 Segera ganti password: pojok kanan atas → Profil → isi form ganti password

RUTINITAS HARIAN WAJIB

Sebelum 08:05

Check-In Pagi

- Buka Dashboard
- Klik "Check-In Pagi" (sebelum 08:05 WIB)
- Cek notifikasi PR dari tim PH
- Review status project PH aktif

17:00 – 20:00

Laporan Progress Sore

- Buka Dashboard → Laporan Sore
- Isi ringkasan kegiatan project PH hari ini
- Catat PR dan agenda esok
- Submit laporan

⚠ **Check-in pagi paling lambat pukul 08:05 WIB.** Lewat dari jam 08:05 WIB sistem otomatis mencatat sebagai **tidak hadir** hari itu dan mempengaruhi skor KPI Absensi kamu. Laporan sore wajib diisi antara 17:00–20:00 WIB setiap hari kerja.

 **Penting:** Sistem mengirim notifikasi ke atasanmu secara otomatis jika kamu belum check-in pada pukul 08:05 WIB. Pastikan check-in dilakukan **setiap hari kerja (Senin–Jumat)** tanpa terkecuali.

PANDUAN PENGGUNAAN SISTEM



Dashboard

/dashboard

Ringkasan semua project PH aktif.

- Pantau project PH aktif dan alert task overdue
- Notifikasi PR dari Bastya dan Jamal
- Check-in pagi sebelum 08:05 WIB dan laporan sore 17:00–20:00 WIB



Projects

/projects

Buat dan kelola project PH.

- Buat project baru: isi nama, klien, tanggal, divisi PH
- Tab **Tim**: tambah Bastya dan/atau Jamal ke project, assign peran
- Tab **Task**: buat task untuk setiap anggota dengan deadline jelas
- Tab **MoM & Timeline**: input Minutes of Meeting, tambah milestone project, pantau progress
- Tab **Ringkasan**: input client brief dan rundown event
- Tab **Finance (Quotation)**: buat quotation PH → isi RAB → mark WON setelah deal
- Tab **Profitabilitas**: pantau margin dan realisasi budget project PH
- Tab **Vendor AVL**: kelola vendor yang digunakan di project



Tugas Saya

/my-tasks

Task dan check-in harianmu sebagai Producer.

- Lihat task yang di-assign kepadamu
- Update status task dan progress harian



Klien

/clients

Kelola data klien PH.

- + Tambah Klien: isi nama perusahaan, PIC, kontak, alamat
- Lihat riwayat project per klien



Vendor

/vendors

Database vendor dan penilaian.

- Lihat database vendor, tier, dan riwayat transaksi
- Beri rating vendor setelah project selesai: kualitas, ketepatan waktu, nilai for money



Finance

/finance

Approval PR tahap 1 untuk project PH.

- Tab **Perlu Ditindaki**: review PR dari Bastya dan Jamal

→ **Setujui** atau **Tolak** dengan keterangan — yang disetujui naik ke Direktur Finance

→ Pantau status pembayaran project PH



Workload Tim

/workload

Pantau distribusi beban kerja tim PH.

→ Cek distribusi task Bastya dan Jamal

→ Pastikan tidak ada anggota yang overload



Scores / Penilaian

/scores

Nilai Bastya dan Jamal.

→ Tab **Nilai Tim**: nilai Bastya dan Jamal setiap bulan (deadline tanggal 23)

→ Tab **Akumulasi**: pantau nilai tertimbang akhir tim PH



SIMULASI ALUR KERJA



ALUR MORNING BRIEFING (Check-In Pagi)

- 1 Buka aplikasi sebelum **08:05 WIB** — pastikan sudah ada koneksi internet
- 2 Di halaman Dashboard, muncul banner/tombol "**Check-In Pagi**" — klik tombol tersebut
- 3 Sistem mencatat timestamp check-in secara otomatis (tidak perlu isi apapun)
- 4 Setelah check-in, lanjut review Dashboard: lihat project aktif, cek notifikasi dan task hari ini
- 5 Sistem otomatis mengirim notifikasi ke atasanmu jika kamu belum check-in pukul 08:05 WIB

💡 Batas check-in: 08:05 WIB. Lewat dari itu = tidak hadir. Pastikan check-in **SETIAP** hari kerja (Senin–Jumat). Absensi masuk komponen KPI Absensi (bobot 20%).



ALUR LAPORAN PROGRESS SORE / TO-DO LIST

- 1 Antara pukul **17:00–20:00 WIB**, buka Dashboard
- 2 Klik tombol "**Laporan Sore**" atau "**Progress Hari Ini**" yang muncul di dashboard
- 3 Isi ringkasan kegiatan hari ini: apa saja yang sudah dikerjakan dan diselesaikan
- 4 Catat **to-do list untuk besok**: task yang pending atau perlu dilanjutkan
- 5 Tambahkan catatan khusus jika ada kondisi yang perlu perhatian atasan
- 6 Klik **Submit Laporan** — data tersimpan dan dicatat ke komponen KPI Disiplin Harian

💡 Laporan sore adalah bentuk akuntabilitas harian. Isi dengan jujur dan detail. Dapat dilihat oleh atasan sebagai bentuk transparansi.



ALUR MEMBUAT PROJECT & QUOTATION PH

- 1 Klien → **+ Tambah Klien** → isi nama perusahaan, PIC, kontak → Simpan
- 2 Projects → **+ Project Baru** → isi nama, pilih klien, tanggal, divisi PH → Simpan
- 3 Tab **Quotation** → **+ Buat Quotation** → isi RAB (item, unit, harga)
- 4 Setelah deal dengan klien: ubah status quotation menjadi **WON**
- 5 Tab **Tim** → tambah Bastya dan/atau Jamal → assign peran di project

6 Tab **Task** → **+ Buat Task** → assign ke anggota, set deadline

7 Tab **MoM & Timeline** → input milestone project (H-7, H-1, hari H, pascaproduksi)

💡 Quotation yang sudah WON menjadi dasar anggaran resmi project. Buat RAB yang detail dan realistis sebelum di-approve klien.

ALUR MINUTES OF MEETING (MoM)

1 Buka project → tab **MoM & Timeline**

2 Klik **+ Tambah MoM** → isi tanggal meeting dan judul (contoh: "Kick-off Meeting", "Review Progress")

3 Pilih tipe meeting: **Internal** (rapat tim) atau **Meeting Klien**

4 Isi poin-poin hasil meeting di kolom catatan

5 Tambah **Action Items**: tugas yang disepakati, assign ke anggota tim, set deadline

6 Simpan MoM — otomatis tersimpan di project dan bisa diakses semua anggota tim

7 Action item bisa langsung dikonversi menjadi **Task resmi**: klik "Convert to Task" pada action item

8 Pantau status action item di MoM — tanda checklist jika sudah selesai

💡 MoM adalah dokumentasi resmi hasil rapat. Isi segera setelah meeting selesai agar tidak ada yang terlewat. Action item yang sudah dikonversi ke Task akan muncul di tab Tasks project.

ALUR MILESTONE & TIMELINE PROJECT

1 Buka project → tab **MoM & Timeline**

2 Lihat timeline visual project — tanggal brief, survei, H-1, event, dan pascaproduksi sudah otomatis masuk

3 Tambah milestone custom: klik **+ Tambah Milestone** → isi nama tahapan, tanggal target

4 Centang milestone sebagai **Done** jika sudah selesai — progress bar project otomatis update

5 Pantau progress bar di bagian atas timeline: persentase tahapan yang sudah selesai

6 Gunakan timeline sebagai patokan briefing harian kepada tim

💡 Milestone yang konsisten di-update membantu Direktur memantau progres project secara real-time tanpa harus tanya satu-satu ke tim.

ALUR INPUT CLIENT BRIEF & RUNDOWN

1 Buka project → tab **Ringkasan**

2 Scroll ke bagian **Client Brief** → klik **Edit**

3 Isi detail brief dari klien: nama event, konsep, tanggal, venue, target tamu, kebutuhan khusus

4 Upload file brief klien jika ada (PDF/dokumen)

5 Simpan brief — bisa diakses semua anggota tim yang terlibat di project

6 Untuk Rundown: buka project → tab **MoM & Timeline** → bagian Rundown

7 Input jadwal acara per segmen: waktu mulai, waktu selesai, deskripsi kegiatan, PIC segmen

8 Rundown bisa diupdate realtime saat event berlangsung

💡 Client brief yang lengkap di sistem mencegah miskomunikasi antar tim. Pastikan semua detail dari klien diinput sebelum kick-off meeting.

ALUR APPROVAL PAYMENT REQUEST (Persetujuan Tahap 1 — Direktur Divisi)

- 1 **Notifikasi masuk:** kamu menerima notif di Dashboard — "Ada Payment Request menunggu persetujuanmu"
- 2 Buka menu **Finance** → **tab Perlu Ditindaki** — lihat daftar PR berstatus "Menunggu Direktur"
- 3 Klik PR → review detail: nama vendor, deskripsi kebutuhan, nominal, dan lampiran
- 4 Jika setuju: klik **Setujui** → PR naik ke Direktur Finance untuk approval tahap 2
- 5 Jika tidak setuju: klik **Tolak** → isi alasan → notifikasi dikirim ke pengaju
- 6 Pantau PR yang sudah kamu tindak di tab **Sudah Ditindaki**

💡 Target SLA: tindak lanjuti PR dalam 1×24 jam setelah masuk.

ALUR PENILAIAN KPI TIM

- 1 Buka menu **Scores (Penilaian)** → tab **Nilai Tim**
- 2 Pilih bulan penilaian — deadline tanggal 23 setiap bulan
- 3 Pilih karyawan yang akan dinilai: Bastya dan Jamal
- 4 Isi setiap indikator KPI (skala 1–5): Kecepatan Respons, Ketepatan Waktu, Kualitas Kerja, Tanggung Jawab, Kolaborasi
- 5 Tambahkan catatan pendukung — feedback spesifik lebih berguna untuk pengembangan karyawan
- 6 Klik **Simpan Nilai** untuk setiap karyawan yang dinilai

💡 Deadline penilaian tim: tanggal 23 setiap bulan. Nilai yang kamu berikan diakumulasikan dengan evaluasi HRD dan disiplin harian otomatis.

★ INDIKATOR KPI YANG DINILAI

KOMPETENSI INDIVIDU

- ★ Kecepatan Respons & Komunikasi
- ★ Ketepatan Waktu
- ★ Kualitas Kerja
- ★ Tanggung Jawab & Inisiatif

KEPEMIMPINAN

- ★ Ketepatan Keputusan
- ★ Arahkan & Delegasi
- ★ Pengembangan Tim PH

SPESIFIK DIREKTUR

- ★ Approval PR tepat waktu
- ★ Kesehatan pipeline project PH
- ★ Utilisasi tim PH

DISIPLIN HARIAN (OTOMATIS)

- ★ Check-in pagi paling lambat 08:05 WIB
- ★ Laporan progress sore 17:00–20:00 WIB

 Untuk tahap awal, **self-assessment Direktur belum diaktifkan** — fokus pada penilaian dan pembinaan anggota tim terlebih dahulu. Self-assessment akan diaktifkan pada periode berikutnya.