

SEPTEMBER 2026 · DOKUMEN PERSONAL & RAHASIA · UPDATE V3

W Watermark PM

Sistem Manajemen Project — panduan penggunaan lengkap

Bastya

Project Manager PH · Divisi PH

Project Manager

Sebagai Project Manager Production House, kamu bertanggung jawab mengelola project PH dari brief klien hingga delivery — assign tim (Jamal), buat task, kelola MoM & milestone, input brief klien, ajukan pembayaran, dan isi self-assessment bulanan.

DATA LOGIN

INFORMASI LOGIN SISTEM	
URL	project-management-system-six-psi.vercel.app
Email	bastya@watermark.co.id
Password	watermark2026

⚠ Segera ganti password setelah login: pojok kanan atas → Profil → isi form ganti password. Jangan bagikan dokumen ini.

CARA LOGIN

- 1 Buka **project-management-system-six-psi.vercel.app** di browser
- 2 Masukkan email dan password di atas, klik **Masuk**
- 3 Kamu akan diarahkan ke **Dashboard** — mulai check-in pagi dari sini
- 4 Segera ganti password: pojok kanan atas → Profil → isi form ganti password

17 RUTINITAS HARIAN WAJIB

Sebelum 08:05  Check-In Pagi	17:00 – 20:00  Laporan Progress Sore
---	---

- Buka Dashboard
 - Klik "Check-In Pagi" (sebelum 08:05 WIB)
 - Cek task hari ini dan brief project PH
 - Review update Jamal
- Buka Dashboard → Laporan Sore
 - Isi update progress project PH
 - Catat to-do list untuk besok
 - Submit laporan

⚠ **Check-in pagi paling lambat pukul 08:05 WIB.** Lewat dari jam 08:05 WIB sistem otomatis mencatat sebagai **tidak hadir** hari itu dan mempengaruhi skor KPI Absensi kamu. Laporan sore wajib diisi antara 17:00–20:00 WIB setiap hari kerja.

🔴 **Penting:** Sistem mengirim notifikasi ke atasanmu secara otomatis jika kamu belum check-in pada pukul 08:05 WIB. Pastikan check-in dilakukan **setiap hari kerja (Senin–Jumat)** tanpa terkecuali.

 PANDUAN PENGGUNAAN SISTEM

 **Dashboard**

/dashboard

Ringkasan project PH yang kamu kelola.

→ Pantau project PH aktif dan notifikasi PR

→ Check-in pagi sebelum 08:05 WIB dan laporan sore 17:00–20:00 WIB

 **Projects**

/projects

Kelola project PH secara menyeluruh.

→ Pantau project PH: tim, task, timeline, vendor

→ Tab **Task**: buat dan assign task ke Jamal dengan deadline jelas

→ Tab **MoM & Timeline**: buat Minutes of Meeting setelah setiap rapat klien/tim, tambah milestone

→ Tab **Ringkasan**: input client brief dari klien secara lengkap

→ Tab **Vendor AVL**: kelola vendor shortlist (studio, kru, peralatan)

→ Tab **Penilaian Tim**: beri nilai bonus kontribusi Jamal per project

→ Tab **Profitabilitas**: pantau margin dan realisasi anggaran PH

 **Tugas Saya**

/my-tasks

Task dan check-in harian.

→ Lihat task yang di-assign kepadamu

→ Update status task dan progress

 **Finance**

/finance

Ajukan Payment Request.

→ + Ajukan PR: pilih project, vendor, isi nominal dan deskripsi, upload lampiran

→ Pantau status PR — disetujui Gunadarma (tahap 1) lalu Anung (tahap 2)



Scores / Penilaian

/scores

Self-assessment bulanan.

→ Tab **Penilaian Saya**: isi self-assessment bulanan (deadline tanggal 23)

→ Kamu dinilai oleh Gunadarma (Direktur PH)



SIMULASI ALUR KERJA



ALUR MORNING BRIEFING (Check-In Pagi)

- 1 Buka aplikasi sebelum **08:05 WIB** — pastikan sudah ada koneksi internet
- 2 Di halaman Dashboard, muncul banner/tombol "**Check-In Pagi**" — klik tombol tersebut
- 3 Sistem mencatat timestamp check-in secara otomatis (tidak perlu isi apapun)
- 4 Setelah check-in, lanjut review Dashboard: lihat project aktif, cek notifikasi dan task hari ini
- 5 Sistem otomatis mengirim notifikasi ke atasanmu jika kamu belum check-in pukul 08:05 WIB

💡 Batas check-in: 08:05 WIB. Lewat dari itu = tidak hadir. Pastikan check-in SETIAP hari kerja (Senin–Jumat). Absensi masuk komponen KPI Absensi (bobot 20%).



ALUR LAPORAN PROGRESS SORE / TO-DO LIST

- 1 Antara pukul **17:00–20:00 WIB**, buka Dashboard
- 2 Klik tombol "**Laporan Sore**" atau "**Progress Hari Ini**" yang muncul di dashboard
- 3 Isi ringkasan kegiatan hari ini: apa saja yang sudah dikerjakan dan diselesaikan
- 4 Catat **to-do list untuk besok**: task yang pending atau perlu dilanjutkan
- 5 Tambahkan catatan khusus jika ada kondisi yang perlu perhatian atasan
- 6 Klik **Submit Laporan** — data tersimpan dan dicatat ke komponen KPI Disiplin Harian

💡 Laporan sore adalah bentuk akuntabilitas harian. Isi dengan jujur dan detail. Dapat dilihat oleh atasan sebagai bentuk transparansi.



ALUR MINUTES OF MEETING (MoM)

- 1 Buka project → tab **MoM & Timeline**
- 2 Klik **+ Tambah MoM** → isi tanggal meeting dan judul (contoh: "Kick-off Meeting", "Review Progress")
- 3 Pilih tipe meeting: **Internal** (rapat tim) atau **Meeting Klien**
- 4 Isi poin-poin hasil meeting di kolom catatan
- 5 Tambah **Action Items**: tugas yang disepakati, assign ke anggota tim, set deadline

- 6 Simpan MoM — otomatis tersimpan di project dan bisa diakses semua anggota tim
- 7 Action item bisa langsung dikonversi menjadi **Task resmi**: klik "Convert to Task" pada action item
- 8 Pantau status action item di MoM — tanda checklist jika sudah selesai

💡 MoM adalah dokumentasi resmi hasil rapat. Isi segera setelah meeting selesai agar tidak ada yang terlewat. Action item yang sudah dikonversi ke Task akan muncul di tab Tasks project.

ALUR MILESTONE & TIMELINE PROJECT

- 1 Buka project → tab **MoM & Timeline**
- 2 Lihat timeline visual project — tanggal brief, survei, H-1, event, dan pascaproduksi sudah otomatis masuk
- 3 Tambah milestone custom: klik **+ Tambah Milestone** → isi nama tahapan, tanggal target
- 4 Centang milestone sebagai **Done** jika sudah selesai — progress bar project otomatis update
- 5 Pantau progress bar di bagian atas timeline: persentase tahapan yang sudah selesai
- 6 Gunakan timeline sebagai patokan briefing harian kepada tim

💡 Milestone yang konsisten di-update membantu Direktur dan Owner memantau progres project secara real-time tanpa harus tanya satu-satu ke tim.

ALUR INPUT CLIENT BRIEF & RUNDOWN

- 1 Buka project → tab **Ringkasan**
- 2 Scroll ke bagian **Client Brief** → klik **Edit**
- 3 Isi detail brief dari klien: nama event, konsep, tanggal, venue, target tamu, kebutuhan khusus
- 4 Upload file brief klien jika ada (PDF/dokumen)
- 5 Simpan brief — bisa diakses semua anggota tim yang terlibat di project
- 6 Untuk Rundown: buka project → tab **MoM & Timeline** → bagian Rundown
- 7 Input jadwal acara per segmen: waktu mulai, waktu selesai, deskripsi kegiatan, PIC segmen
- 8 Rundown bisa diupdate realtime saat event berlangsung

💡 Client brief yang lengkap di sistem mencegah miskomunikasi antar tim. Pastikan semua detail dari klien diinput sebelum kick-off meeting.

ALUR PENGAJUAN PAYMENT REQUEST

- 1 Buka menu **Finance** → klik **+ Ajukan Payment Request**
- 2 Pilih **project** yang terkait dengan pengeluaran ini
- 3 Pilih **vendor/penerima** dari database, atau isi manual jika belum terdaftar
- 4 Isi **deskripsi kebutuhan** secara jelas: untuk apa, kapan digunakan
- 5 Input **nominal** dan upload **lampiran** (invoice, kwitansi, atau dokumen pendukung)
- 6 Klik **Submit** — PR masuk ke antrian Direktur Divisi untuk approval tahap 1

7 Pantau status PR di tab **Riwayat Pengajuan** — kamu dapat notifikasi jika disetujui/ditolak

8 Jika ditolak: baca catatan penolakan → perbaiki → ajukan ulang

💡 Alur payment: kamu ajukan → Direktur Divisi approve (tahap 1) → Direktur Finance (Anung) approve (tahap 2) → Finance Staff tandai lunas. Sertakan lampiran lengkap agar tidak ditolak.

★ ALUR SELF-ASSESSMENT BULANAN

1 Buka menu **Scores (Penilaian)** → tab **Penilaian Saya**

2 Pilih bulan penilaian — biasanya minggu terakhir bulan (deadline tanggal 23)

3 Nilai dirimu sendiri secara objektif untuk setiap indikator KPI (skala 1–5)

4 Tambahkan catatan pencapaian bulan ini dan rencana pengembangan diri

5 Klik **Submit Self-Assessment**

6 Nilai akhirmu = rata-rata antara self-assessment dan penilaian dari atasanmu

💡 Skor 1=Sangat Kurang, 2=Kurang, 3=Cukup, 4=Baik, 5=Sangat Baik. Deadline: tanggal 23 setiap bulan.

★ INDIKATOR KPI YANG DINILAI

KOMPETENSI INDIVIDU

- ★ Kecepatan Respons & Komunikasi
- ★ Ketepatan Waktu
- ★ Kualitas Output PH
- ★ Tanggung Jawab & Inisiatif

KERJA TIM

- ★ Kolaborasi Tim PH
- ★ Koordinasi dengan Gunadarma

SPESIFIK PM

- ★ Kelengkapan MoM dan dokumentasi project
- ★ Ketepatan anggaran vs realisasi

DISIPLIN HARIAN (OTOMATIS)

- ★ Check-in pagi paling lambat 08:05 WIB
- ★ Laporan progress sore 17:00–20:00 WIB